



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๘๔/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบล/แขวง
ริมกก อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย โดย นายกฤศ โพธิ์สุน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พูเจริญการโยธา จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๓๕๕๔๒๐๐๐๑๕๖ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง
จอมสวรรค์ อำเภอ/เขต แม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยนางสาวชลธิชา พูเจริญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ ขร. ๐๐๓๘๐๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเทอดไทย - หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร (ชนิดมีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่
อบจ.เชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เลขที่ ๓๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง
ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกฤศ โพธิ์สุน)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณฤมล สักเมือง)
(นางสาวสุรรัตน์ ขันทะสีมา)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป, แบบแปลน, แบบป้าย	จำนวน ๒๒ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม /บันทึกการประเมินราคา ฯ	จำนวน ๒ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ แผนปฏิบัติงาน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ สูตรและวิธีการคำนวณการปรับราคา	จำนวน ๘ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ สรุปบัญชีเปรียบเทียบราคา	จำนวน ๔ หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ บันทึกต่อรองราคา	จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น


เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป, แบบแปลน, แบบป้าย	จำนวน ๒๙ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม /บันทึกการประเมินราคา ฯ	จำนวน ๒ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ แผนปฏิบัติงาน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ สูตรและวิธีการคำนวณการปรับราคา	จำนวน ๘ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ สรุปบัญชีเปรียบเทียบราคา	จำนวน ๔ หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ บันทึกต่อรองราคา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ บัญชีเปรียบเทียบราคา	จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นายกฤต โพรสุธน)
(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวนงมล สักเมือง)
(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวสุรรัตน์ ชันทะสีมา)



ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙๕,๗๓๘.๓๒ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเทอดไทย - หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร (ชนิดมีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙๕,๗๓๘.๓๒ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเทอดไทย - หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร (ชนิดมีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

(.....) ผู้ว่าจ้าง
(นายฤศ โพรสุธนา)
(.....) ผู้รับจ้าง
(.....) พยาน
(นางสาวสุวิรัตน์ สักเมือง)
(.....) พยาน
(นางสาวสุวิรัตน์ ชันทะสีมา)



ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา


แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกฤต โพธิ์สุน)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวชลธิชา พู่เจริญ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณมล สักเมือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุรรัตน์ ชันทะสีมา)